



**แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)**

ที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	อปท. รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ฯ จาก สส.												
๒	อปท. ดำเนินการจัดการประชุมหน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแผนการดำเนินการ อาทิ - การมอบหมายหน่วยงานเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม ฯ - การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท. ๐๘๑๒/ว ๘๙๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ - การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการศูนย์ร่วม ฯ ของ อปท. ให้ประชาชนทราบ	↔											
๓	อปท. ดำเนินการเปิดศูนย์บริการร่วม ฯ (ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) พร้อมรายงานผลการเปิดศูนย์อบรมร่วม ฯ ให้อำเภอ/สจ. ทราบ (ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)		↔										
๔	อปท. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินของศูนย์บริการร่วม ฯ ผ่านระบบ INFO ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖)			↔									
๕	อปท. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วม ฯ ผ่านระบบ INFO ครั้งที่ ๒ (ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗)				↔								
๖	อปท. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วม ฯ ผ่านระบบ INFO ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)						↔						
๗	อปท. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วม ฯ ผ่านระบบ INFO ครั้งที่ ๔ (ไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)										↔		